

令和8年度 大阪市住宅供給公社 発注予定業務委託

【設計・監理業務委託(設備)】

R8.9.15

番号	案 件 名 称	発 注 予 定 時 期	設 計 担 当 課	公 告 日	履 行 期 間	備 考
1	コーシャハイツ高見38外4住宅自動火災報知設備等改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部管理課	令和8年4月17日	6.4か月	
2	豊里住宅(1～3号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
3	北江口第2住宅(2・6号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
4	北江口第2住宅(7・8号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
5	柏里第2住宅(5・6号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
6	泉尾第5住宅(1号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
7	横堤第2住宅(1号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
8	放出西住宅(5号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
9	南住吉第8住宅(1号館)給水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
10	長吉第2住宅(11・12号館)排水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
11	毛馬東住宅(1・2号館)排水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
12	内代住宅(1号館)排水管改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年5月12日	5.0か月	
13	コーシャハイツ高見38外5住宅自動火災報知設備等改修工事設計業務委託-2	第1四半期	住宅管理部管理課	令和8年5月15日	8か月	
14	諸口北住宅(1号館)排水管改修工事外2件監理業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年6月2日	5か月	
15	長柄東住宅(4～6号館)外51住宅照明設備改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年6月2日	7.4か月	
16	勝山南住宅(1号館)外44住宅照明設備改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年6月2日	7.4か月	
17	中加賀屋住宅(5号館)外12住宅昇降機設備改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年6月2日	7.4か月	
18	出城通第5住宅(2号館)外5住宅昇降機設備改修工事設計業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年6月2日	7.4か月	

令和8年度 大阪市住宅供給公社 発注予定業務委託

【設計・監理業務委託(設備)】

R8.9.15

番号	案 件 名 称	発 注 予 定 時 期	設 計 担 当 課	公 告 日	履 行 期 間	備 考
19	長柄東住宅(2号館)排水管改修工事外1件監理業務委託	第1四半期	住宅管理部募集センター	令和8年6月24日	5か月	
20	南住吉第8住宅(1号館)給水管改修工事設計業務委託-2	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和8年7月3日	5.5か月	
21	内代第2住宅(1号館)外5住宅照明設備改修工事監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和8年7月3日	5.5か月	
22	日本橋住宅(2・3号館)外21住宅照明設備改修工事監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和8年7月3日	6.5か月	
23	瓜破東第1住宅(1・3～5号館)外2住宅照明設備改修工事監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和8年7月3日	4.5か月	
24	コーシャハイツ高殿自動火災報知設備等改修工事外1件監理業務委託	第2四半期	住宅管理部管理課	令和8年7月21日	4.5か月	
25	中津第3住宅(1号館)外2住宅昇降機設備改修工事外2件監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和8年7月21日	7.5か月	
26	柏里第2住宅(2・3・8号館)外2住宅昇降機設備改修工事監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和8年7月21日	7.5か月	
27	南津守第3住宅(1・2号館)外2住宅昇降機設備改修工事その他工事監理業務委託	第2四半期	住宅管理部募集センター	令和8年7月21日	7.5か月	
28	コーシャハイツ中野外1住宅照明設備改修工事監理業務委託	第2四半期	住宅管理部管理課	令和8年8月3日	7か月	8/18入札取り止め
29	コーシャハイツ安土町外1住宅照明設備改修工事設計業務委託	第2四半期	住宅管理部管理課	令和8年8月21日	4か月	8/31入札取り止め
30	コーシャハイツ中野外1住宅照明設備改修工事監理業務委託-2	第2四半期	住宅管理部管理課	令和8年9月9日	6か月	
31	コーシャハイツ安土町外1住宅照明設備改修工事設計業務委託-2	第2四半期	住宅管理部管理課	令和8年9月9日	6か月	